N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1			**Semaine 13**	**7 jours**	**Lun 28/03/22**	**Dim 03/04/22**
2			Créer le dépôt	1 jour	Lun 28/03/22	Lun 28/03/22
3			Rédaction du CDCU V1	4 jours?	Lun 28/03/22	Jeu 31/03/22
4			Ordonnancement des tâches	1 jour?	Lun 28/03/22	Lun 28/03/22
5			Réalisation du Gantt	2 jours?	Mar 29/03/22	Mer 30/03/22
6			Création issues GitHub	2 jours?	Mar 29/03/22	Mer 30/03/22
7			**Semaine 15**	**7 jours**	**Lun 04/04/22**	**Dim 10/04/22**
8			Mise à jour issues	1 jour?	Lun 04/04/22	Lun 04/04/22
9			Rédaction documentation technique V0	3 jours?	Mar 05/04/22	Jeu 07/04/22
10			Rédaction documentation utilisateur V0	3 jours?	Mar 05/04/22	Jeu 07/04/22
11			Rédaction cahier de test V1	2 jours?	Ven 08/04/22	Sam 09/04/22
12			**Semaine 19-22**	**28 jours**	**Lun 09/05/22**	**Dim 05/06/22**
13			Développement fonctionnalités guichetier	21 jours?	Lun 09/05/22	Dim 29/05/22
14			Développement fonctionnalités chef d'agence	7 jours?	Lun 30/05/22	Dim 05/06/22
15			**Semaine 20**	**7 jours**	**Lun 16/05/22**	**Dim 22/05/22**
16			Rédaction documentation technique V1	5 jours?	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22
17			Rédaction documentation utilisateur V1	5 jours?	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22

Prédécesseurs	Noms ressources
	Loan;Matthieu;An
	Matthieu
	Loan;Matthieu;Ant
	Loan;Matthieu;Ant
4	Anton;Loan
2	Matthieu
1	**Loan;Matthieu;An**
	Matthieu
8	Loan
8	Matthieu
9;10	Anton
7FD+28 jours	**Loan;Matthieu;An**
	Loan;Matthieu;Ant
13	Loan;Matthieu;Ant
7FD+35 jours	**Loan;Matthieu;An**
	Loan
	Matthieu