	0	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources	28 mars 22
1	₹ !	Semaine 13	5 jours?	28/03/22 09:00	02/04/22 16:00		Loan;Matthieu;Anton	
2		Créer le dépôt	1 jour?	28/03/22 09:00	29/03/22 10:00		Matthieu	Matthieu
3		Rédaction du CDCU V1	3 jours?	28/03/22 09:00	31/03/22 14:00		Loan;Matthieu;Anton	Loan;Matthieu;Anton
4		Ordonnancement des tâches	1 jour?	28/03/22 09:00	29/03/22 10:00		Loan;Matthieu;Anton	Loan;Matthieu;Anton
5		Réalisation du Gantt	4 jours?	29/03/22 10:00	02/04/22 16:00	4	Anton;Loan	Anton; Loan
6		Création issues GitHub	2 jours?	29/03/22 10:00	31/03/22 14:00	2	Matthieu	Matthieu
7	₩ #!	Semaine 15	7 jours?	11/04/22 09:00	18/04/22 18:00		Loan;Matthieu;Anton	
8		Mise à jour issues	2 jours?	11/04/22 09:00	13/04/22 11:00		Matthieu	
9		Rédaction documentation technique V0	3 jours?	13/04/22 11:00	16/04/22 16:00	8	Matthieu	
10		Rédaction documentation utilisateur V0	3 jours?	13/04/22 11:00	16/04/22 16:00	8	Loan	
11		Rédaction cahier de test V1	2 jours?	16/04/22 16:00	18/04/22 18:00	9;10	Anton	
12	₩	Semaine 19-22	28 jours?	09/05/22 09:00	09/06/22 18:00		Loan;Matthieu;Anton	
13		Développement fonctionnalités guichetier	21 jours?	09/05/22 09:00	01/06/22 18:00		Loan;Matthieu;Anton	
14		Développement fonctionnalités chef d'agence	7 jours?	02/06/22 09:00	09/06/22 18:00	13	Loan;Matthieu;Anton	
15	₩ †!	Semaine 20	5 jours?	16/05/22 09:00	21/05/22 16:00		Loan;Matthieu;Anton	
16		Rédaction documentation technique V1	5 jours?	16/05/22 09:00	21/05/22 16:00		Anton;Loan;Matthieu	
17		Rédaction documentation utilisateur V1	5 jours?	16/05/22 09:00	21/05/22 16:00		Anton;Loan;Matthieu	

- Page1

