

	Ⓜ	Nom	Durée	Prédécesseurs
1		Créer le Gantt prévisionnel V3	1h	
2		Rédiger le cahier de test V3	4h	1
3		<input type="checkbox"/> Fonctionnalités à développer	8h	2
4		Ajouter les supers options pour les tops	2h	
5		Fonctionnalités supplémentaires	8h	
6		<input type="checkbox"/> Batch	3h	3
7		Générer les relevés mensuels en PDF	3h	
8		Exécuter les prélèvements automatiques	1h	




Diagramme de Gantt prévisionnel V3